

«ИТОГИ 2 этапа реализации общешкольного проекта

«Школа, которая вдохновляет!»

**2 этап** - декабрь,2023-февраль,2024 - «Промежуточные результаты классного проекта 3-8 кл) \общего дела (1-2 кл)»

**Цель:** публикация и презентация плановых результатов (продуктов) классного проекта 3-8 кл) \общего дела (1-2 кл) за отчетный период

**Результат:** Чек-лист (приложение); творческие отчеты «ПРО результат» проектной команды класса

**Метод контроля:** камеральная проверка- **26.02-02.03. 2024** «Реализация 2 этапа общешкольного проекта «Школа, которая вдохновляет!»»

**Выводы и предложения:**

«+»	«-«	Выводы и предложения
50% проектных команд предоставили своевременно Чек листы и творческие отчеты о реализации классного проекта\общего дела	8 проектных команд (21%) не предоставили Чек-листы: 1б\4б (Чеглакова Ю.В.); 1в\4в (Фишева М.Г.); 1д (Трунова А.О.); 4А Букова В.И.; 4г (Яковлева Л.А.); 5в (Михайлова А.В.);	до 19.03.24 сдать Чек-листы (или объяснительные) -почему классный проект\общее дело не реализуются; -какими альтернативными способами и методами пользуется педагог для формирования проектной компетентности
Имеются промежуточные результаты (продукты) реализации классного проекта\общего дела-24 класса (65%)	15 (40%) проектных команд не имеют промежуточных результатов или не разместили их в облачном пространстве на Google-диске: 8в,б\7а\6б,в\5в\4а,б,в,г\5в\3д\2в\1б,в,д	- До 26.03.24 - провести собеседование с проектными командами и их классными руководителями «Качество оформления промежуточных и итоговых результатов» -разместить недостающую информацию по реализации 2 этапа в облачном пространстве до 01.04.24
Инициатива, активность, взаимный интерес педагог+ученик+родитель, качество-результат: 1Г (Постникова О.С.) \2А (Орлова Т.Г.), 2Д (Андреева Н.Ю.)\3А –Кардакова О.А., 3Б-Эндзюлис С.Ю.,3В-Лупененко А.В., 3Г-Исачкова А.О.\ 5А-Белянина Е.А.\Воробьева Т.П., 5Б-Кожевникова М.А.\6А-БахтинаЕ.В.\ 7г-Бакулина В.В.	Педагогическое сопровождение проектной команды (консультирование) без участия классного руководителя: 5А Воробьева Т.П.,, 5г (Селиванова О.А.) – «испорченный телефон»	
<u>Сохранили лидерские позиции</u> реализации классного проекта\общего дела: 1г (Постникова О.С.); 2А (Орлова Т.Г.); 2Д(Андреева Н.Ю); 3а(Кардакова О.А.), 3Б (Эндзюлис С.Ю.), 3в(Лупененко А.В.), 3г(Исачкова А.О.), 5а (Воробьева	<u>Снизили</u> рейтинговые показатели на 2 этапе: 4Б (Чеглакова ю.В.), 4г (Яковлева Л.А.); 5г (Селиванова О.А.), 6б (Привалихина С.П.), 7а (Крикунова С.В.), 8а (Трунова О.Н.)	Оформить и опубликовать Рейтинг 2 этапа реализации общешкольного проекта «Школа, которая вдохновляет!» до 22.03.24, ходатайствовать о стимулирующих

<p>Т.П.\Белянина Е.А.), 6а (Бахтина Е.В.), 7г (Бакулина В.В.)  <u>Улучшили свои результаты</u> – 8Г за счет объединения с бД «единая тематика»; 5Б - (Кожевникова М.А.)-результаты промежуточные</p>		<p>выплатах лидерские команды</p>
		<p>Приступить к оформлению и презентации итоговых результатов-3 этап реализации общешкольного проекта «Школа, которая вдохновляет!» - март,апрель 2024</p>

Руководитель СП «Школа практик» \_\_\_\_\_ С.И.Слугина